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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR							  	Příloha č. 1

I. Identifikace vazby projektového záměru 
	Operační program
	Integrovaný regionální operační program 2021–2027

	Prioritní osa
	

	Investiční priorita
	

	Specifický cíl
	Specifický cíl 4.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury



II. Identifikace žadatele a partnerů
	Žadatel
	Název IČ, sídlo
	Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace, Údolní 2, 678 01 Blansko IČ: 43420656

	Partner 1
	Název, IČ, sídlo
	



III. Specifikace připravovaného projektu
	Název projektu
	Nástavba DDM Blansko

	Zkrácený název projektu
	Nástavba

	Iniciátor projektu
	Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace

	Předmět projektu
	Realizace nástavby budovy DDM Blansko

	Cíle / očekávané přínosy projektu
	
Zvýšení hospodárnosti v oblasti provozních nákladů:
· orientace na obnovitelné zdroje energií, podporované zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
Zvýšení účelnosti a efektivity v oblasti hlavní činnosti organizace (celoživotní vzdělávání)
· rozšíření počtu odborných učeben o  (multimediální, polytechnická a enviromentální)
· realizace výukových programů pro základní školy v dopoledních hodinách, v návaznosti na RVP škol, by v odborných učebnách budovy DDM Blansko zvýšila jejich úroveň. 
· rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání v oblasti enviromentální a polytechnické výchovy
· realizace vzdělávacích programů ve spolupráci se školami v okolí a s Úřadem práce Blansko



Zvýšení efektivity provozu a podmínek vzdělávání
· efektivní provoz – tepelné čerpadlo nahradí vytápění plynem, zelená střecha opatřená fotovoltaickými panely sníží spotřebu elektrické energie.
· zvýšení efektivity pedagogického procesu
· realizace umožní vykonávat vzdělávání v prostorách jedné budovy.
V současné situaci problematicky zajišťujme některé činnosti v prostorách škol (viz. výše). Tyto činnosti nás příliš nezatěžují finančně(nájmy). Školy tolerují naši potřebu a nájmy nepožadují v běžné výši. Celá situace nás zatěžuje spíše organizačně, kdy pedagogové přecházejí do škol a převážejí potřebné pomůcky. Při tvorbě rozvrhů pedagogické činnosti jsme nuceni svoje činnosti podřizovat provozním potřebám a kapacitám škol.
Kapacita stávajících učeben v DDM Blansko je již v této době nedostatečná a tvorba rozvrhů pravidelné činnosti je stále složitější. Při tvorbě rozvrhů je často velmi organizačně složité dodržet následující kritéria kvality vzdělávání:

	Východiska 
	· rozšíření nabídky vzdělávání a možnost využití moderních technologií k názornému učení
· úspora provozních nákladů-tepelné čerpadlo nahradí vytápění plynem, zelená střecha opatřená fotovoltaickými panely sníží spotřebu elektrické energie
· budou řešeny rozvody energií včetně osvětlení v souladu s požadavkem interního auditu EnMS 
· realizace umožní vykonávat vzdělávání v prostorách jedné budovy.
· zajištění bezpečnosti účastníků vzdělávání (střídání pedagogů a účastníků v jedné místnosti)
· časové požadavky na vzdělávání s ohledem na věk dětí (kroužky pro děti 1.stupně ZŠ nechceme realizovat ve večerních hodinách)
· vybavení učeben bude umístěno stabilně (učební pomůcky po skončení jedné činnosti musí být nyní uklizeny a pedagog musí připravit učebnu pro následující vzdělávací činnosti – dochází pro účastníky k časovým prodlevám)

	Popis projektu
	
Realizací projektu Nástavba vzniknou 3 nové, moderně vybavené odborné učebny (mediální, polytechnická, enviromentální) a 1 obecně využitelná učebna, 2 kabinety pro pedagogy,2 menší sklady pomůcek a sociální vybavenost (WC dívky, WC hoši, samostatné WC pro personál a bezbariérové WC) Bude realizována rovná zateplená zelená střecha. Celá realizace přispěje k odizolování stávajících stropů a tím se zamezí značným únikům tepla z budovy. Realizace nám umožní vytápění budovy tepelným čerpadlem, případně přechod na fotovoltaiku.


	Indikátory výstupů projektu
	 Prozatím nevyplňovat

	Cílové skupiny projektu
	ZŠ a SŠ v okolí, široká veřejnost. Děti, žáci, studenti a dospělí navštěvující zájmové vzdělávání v naší organizaci (celkem 1600 žáků a studentů v pravidelných činnostech a táborech ročně)


	Přínosy projektu pro cílové skupiny
	
· rozšíření nabídky vzdělávání a možnost využití moderních technologií k názornému učení
· zajištění bezpečnosti účastníků vzdělávání (nebude probíhat střídání pedagogů a účastníků v jedné místnosti)
· časové požadavky na vzdělávání s ohledem na věk dětí (vzdělávání pro děti 1.stupně ZŠ nebudeme realizovat ve večerních hodinách)
· vybavení učeben může být umístěno stabilně 

	Harmonogram projektu (předpokládaný termín realizace)
	Zahájení:                                        leden 2023
Předpokládané ukončení:               prosinec 2024

	Předpokládané náklady na realizaci projektu
	Předpokládané celkové náklady 30 000 000 Kč vč. DPH celkem 
 Z toho:
 Předpokládané způsobilé:               30 000 000 Kč vč. DPH
 Předpokládané nezpůsobilé:             0 Kč vč. DPH

Poznámka:
Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně xxx % celkových způsobilých výdajů projektu zejména: 
· výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu……..
· pořízení vybavení.
Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně xxx % celkových způsobilých výdajů projektu zejména: 
· nákup pozemků,
· zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
· projektová dokumentace stavby, EIA, 
· studie proveditelnosti,
· osobní náklady manažera projektu,
· pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení), 
· povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel), 

	Zdroje financování projektu
	70% Evropský fond pro regionální rozvoj
20 % Státní rozpočet 
10 % příjemce dotace 

	Potenciální rizika projektu a jejich eliminace
	Riziko realizace projektu (nedodržení nákladů stavby, lhůt, termínů)
Eliminace: profesionálně uzavřené smlouvy, průběžné kontroly dodržování smluv
Tržní riziko (změna ceny materiálu a služeb na domácím trhu)
Eliminace:: uzavření smlouvy s garantovanou cenou
Legislativní riziko (změny investiční a dotační politiky, změny školské politiky)
Eliminace: neovlivníme
Politické riziko (nestabilita v regionu vlivem nedostatku pracovní síly atd)
Eliminace: neovlivníme
Finanční riziko (změny DPH, změna měny atd.)
Eliminace: neovlivníme
Výrobní riziko (nedostatek materiálu na trhu)
Eliminace: přesně nasmlouvané dodávky materiálu, průběžná kontrola, stavební dozor
Informační riziko (nedostatečná komunikace všech stran)
Eliminace: pravidelné kontrolní dny, stavební dozor
Zásahy vyšší moci (havárie, živelné pohromy).
Eliminace: uzavřené pojistné smlouvy


	Předpokládané personální nároky na realizaci projektu (Projektový tým)
	

	Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
	
Máme k dispozici pouze 2 učebny, které jsou při vzrůstajícím počtu účastníků vzdělávání maximálně vytíženy. 
V průběhu školního roku se v těchto učebnách realizuje činnost pro téměř 400 účastníků týdně, což je kapacitně na úrovni maxima. V období školních prázdnin v těchto prostorách realizujeme již několik let 15 příměstských táborů pro cca 280 účastníků. Pro realizaci případných výukových programů musíme využívat stávající učebny, případně prostory již tak vytížených ZŠ. V dopoledních hodinách využíváme učebny pro rekvalifikační kurzy ve spolupráci s Úřadem práce Blansko. 
V oblasti zlepšení energetické náročnosti provozu budovy vycházíme z doporučení interního auditu EnMS (protokol ze dne 24.5.2022- č.j.: JMK Sp. Zn.: S-JMK 63478/2022 OM). 
Modernizace budovy přispěje k realizaci tohoto doporučení a ušetří se nemalé provozní náklady.
V současné situaci problematicky zajišťujme některé činnosti v prostorách škol. Tyto činnosti nás příliš nezatěžují finančně. Celá situace nás zatěžuje spíše organizačně, kdy pedagogové přecházejí do škol a převážejí potřebné pomůcky. Při tvorbě rozvrhů pedagogické činnosti jsme nuceni svoje činnosti podřizovat provozním potřebám a kapacitám škol.

	Soulad projektu se strategickými dokumenty JMK
	Projekt přispěje k realizaci priorit Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2020-2024. Jedná se především o priority uvedené v bodech 8.1 c, d a f a prioritu 8.3 b. Projekt je zařazen do KAP rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje.
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  II.   Identifikace žadatele a partnerů  
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  III.   Specifikace připravovaného projektu  
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